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希赛网，专注于软考、PMP、通信考试的专业 IT 知识库和在线教育平台，希赛网在线题库，提

供历年真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务，更有能力评估

报告，让你告别盲目做题，针对性地攻破自己的薄弱点，备考更高效。

希赛网官网：www.educity.cn

希赛网软件水平考试网：www.educity.cn/rk

希赛网在线题库：http://www.educity.cn/tiku/

2017 上半年高项下午真题答案与解析：http://www.educity.cn/tiku/tp20903.html

2017 上半年信息系统项目管理师考试下午真题

●阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目工期为 6个月，该项目的项目经理在第 3个月末对项目进行了中期检查，检查结果表明

完成了计划进度的 90%，相关情况见下表（单位：万元），表中活动之间存在 F-S 关系。

【问题 1】（8 分）

计算中期检查时项目的 CPI、CV和 SV，以及“概要设计”活动的 EV和 SPI。

【问题 2】（4 分）

如果按照当前的绩效，计算项目的 ETC和 EAC。

【问题 3】（8 分）

请对该项目目前的进展情况作出评价。如果公司规定，在项目中期评审中，项目的进度绩效指

标和成本绩效指标在计划值的正负 10%即为正常，则该项目是否需要采取纠正措施？如需要，

请说明可采取哪些纠正措施进行成本控制；如不需要，请说明理由。

【问题 4】（5 分）
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结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的

选项填写“×”）：

（1）应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，并已经

制定应急或减轻措施的已识别风险。（）

（2）管理储备主要应对项目的“已知—未知”风险，是为了管理控制的目的而特别留出的项目

预算。（）

（3）管理储备是项目成本基准的有机组成部分，不需要高层管理者审批就可以使用。（）

（4）成本基准就是项目的总预算，不需要按照项目工作分解结构和项目生命周期进行分解。

（）

（5）成本管理过程及其使用的工具和技术会因应用领域的不同而变化，一般在项目生命期定

义过程中对此进行选择。（）

●阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某系统集成公司 A 中标某信息中心 IT 运维平台开发项目，公司 A 任命小李为项目经理。小李

在项目启动阶段确定了项目团队和项目组织架构，项目团队氛围三个小组：研发组、测试组和

产品组。各组成员分别来自研发部、测试部以及产品管理部。

小李制定了项目整体进度计划，将项目分为需求分析、设计、编码、试运行和验收五个阶段。

为保证项目质量，小李请有着多年的编码、测试工作经历的测试组组长张工兼任项目的质量保

证人员。

在项目启动会上，小李对张工进行了口头授权，并要求张工在项目的重要阶段（如完成需求分

析、完成总体设计、完成单元编码和测试等）必须对项目交付物进行质量检查。在检查时，张

工可以根据自己的经验提出要求，对于不满足要求的工作，必须立即进行返工。

项目在实施过程中，遇到一些问题，具体如下：

在项目组完成编码与单元测试工作，准备进行系统集成前，张工按照项目经理小李的要求进行

了质量检查。在检查过程中，张工凭借多年开发经验，认为某位开发人员负责的一个模块代码

存在响应时间长的问题，并对其开具了不符合项报告。但这位开发人员认为自己是严格按照公

司编码规范编写的，响应时间长不是自己的问题。经过争吵，张工未能说服该开发人员，同时

考虑到该模块对整体项目影响不大，张工没有再追究此事，该代码也没有修改。

在项目上线前，信息中心领导组织技术专家到项目现场进行调研和考察。专家组对已完成的编

码进行了审查，发现很多模块不能满足甲方的质量要求。

【问题 1】（10 分）

请指出该项目在质量管理方面可能存在哪些问题？

【问题 2】（8 分）

请指出张工在质量检查中可能存在的问题。
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【问题 3】（6 分）

针对上述问题，如果你是项目经理，你会采取哪些措施？

【问题 4】（5 分）

在（1）~（5）中填写恰当内容（从候选答案中选择一个正确选项，将该选项编号填入答题纸

对应栏内）。

在质量控制中，可以使用的工具和技术有（1）、（2）、（3）、（4）、（5）。

候选答案：

A、趋势分析 B、试验设计 C、因果图 D、统计抽样

E、帕累托图 F、质量成本 G、成本/效益分析 H、控制图

●阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

项目经理小李负责了一个新的项目，该项目的内容是为某市开发一套智慧城市公共综合信息服

务平台。项目启动阶段，甲方仔细查看了小李提交的项目实施方案，提出由于该项目的投资方

构成复杂，项目需求不清晰，希望项目组能想办法解决这个问题。

小李向公司申请了几名经验丰富的系统分析师，加强需求分析阶段的工作。经过较为充分的需

求调研，形成了初步的需求说明书。小李认为需求分析工作较为详细，按照公司常用的软件开

发生命周期模型，选择了瀑布模型进行开发。

在编写概要设计和详细设计说明书的过程中，客户方提供了几处需求的修改要求。由于其工作

量不大，小李直接安排系统分析师按客户的要求进行了修改。在编码阶段后期，由于客户的投

资方发生了变化，新的投资方采用了新的运营模式，导致需求发生较大变化，由于前期甲方已

经强调过项目需求特点和要求，小李只能接受客户新的变更要求。在执行变更的过程中，项目

组发现新的需求将导致系统架构的更改，经过评估该变更将使项目延期。

【问题 1】（5 分）

请分析该项目在整个过程中存在哪些主要问题？

【问题 2】（7 分）

请说明项目范围（需求）变更控制流程。

【问题 3】（6 分）

请将下面（1）~（6）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

每项记录在册的变更请求都必须由（1）批准或否决。

变更结束后，形成新的项目极限并纳入到配置库的（2）库中，这时配置管理员应向项目组成

员提交一份（3）报告。

（4）、（5）、（6）构成了项目的范围基准。

【问题 4】（3 分）
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小李选择瀑布模型作为生命周期模型是否合适？如合适，请说明理由；如不合适，请说明理

由，并给出合适的生命周期模型。
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